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RIVITALON PUURAKENTEISEN ULKOSEINÄN 
KUSTANNUSVERTAILU – PAIKALLA 
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Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  vertailla  rivitalon  puurakenteisen  ulkoseinän  kahden  eri 
tuotantotavan  kustannuksia.  Työssä  käytettiin  esimerkkikohteina  kahta  eri  rivitaloa,  jotka  oli 
rakennettu  eri  tuotantotavalla.  Tuotantotavan  valinnalla  on  vaikutus  rakennushankkeen 
kokonaiskustannuksiin,  koska  ulkoseinien  rakentaminen  on  hankkeen  kriittisellä  polulla. 
Ulkoseinien tekeminen nopeammin voi lyhentää työmaan kestoa. Kun työmaa on vähemmän 
aikaa  käynnissä,  vähentyvät  aikasidonnaiset  kustannukset.  Aikasidonnaisten  kustannusten 
säästöt voivat olla suuremmat kuin työstä ja materiaalista syntyvät.
Työssä tutkittiin vain ulkoseinien rakentamisen aikana syntyneitä kustannuksia ja työmenekkejä. 
Tuloksiin  päästiin  vertailulaskelmilla.  Laskelmien  lähtötietoina  on  käytetty  urakoitsijan 
materiaalihintoja,  omia  määrälaskelmia,  talopakettitoimituksen  hintaa  ja  rakennusalan 
työehtosopimuksen mukaisia työmenekkejä. 
Laskelmista  selvisi  paikalla  rakentamisen  olevan  työn  ja  materiaalin  osalta  huomattavasti 
halvempaa,  mutta  rakennusaika  on  paljon  pidempi.  Suurelementtirakentamisen  lyhyempi 
rakennusaika  säästää  työmaan  ylläpidosta  aiheutuvia  kuluja.  Harjaantunut 
suurelementtirakentaminen  on  kustannustehokasta  kiireisinä  aikoina.  Kiireettöminä  aikoina 
paikalla rakentaminen pitää omat työntekijät töissä.
Jokainen rakennushanke on yksilöllinen,  joten ei  voi  suoraan sanoa, kumpi tuotantotapa on 
kustannustehokkaampi  ja  parempi  kyseisessä  hankkeessa.  Tutkimuksen  tuloksena  voidaan 
todeta  paikalla  rakentamisen  olevan  halvempaa  työn  ja  materiaalin  osalta. 
Suurelementtirakentaminen  on  paljon  nopeampaa,  joka  laskee  työmaan  aikasidonnaisia 
kustannuksia. 
ASIASANAT:
Kustannusvertailu, Puurakenteinen ulkoseinä, Paikalla rakennettu, Suurelementti






TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Civil Engineering | Production management, Bachelor of Engineering
May, 2013 | 33 
Instructor  Esa Leinonen, Principal Lecturer / Licentiate in Technology
Markus Mononen
COST COMPARISON OF TIMBER FRAMED 
EXTERIOR WALL OF A ROW HOUSE – BUILT ON 
SITE VS PREFABRICATED
The purpose of this thesis was to compare the costs of two ways of producing  timber framed 
row house. Using the right kind of method has effects on total costs. The whole duration and  
other costs can be minimized if the exterior walls are made faster. 
This study is  based on calculations.  Material  prices,  quantity calculations,  the total  price of 
prefabrication and the labour input were included.
The results of this study proved that building the timber frame on site is the most affordable 
alternative but the building time is longer. Prefabrication is very cost-effective when there is little 
time. 
Building  on  site  can  be  the  most  inexpensive  way  thinking  of  work  and  material  costs. 
Prefabrication on the other hand is a faster way of building, which reduces the total cost.
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Opinnäytetyön  tekijä  aloitti  työharjoittelussa  SRV  Rakennus  Oy:ssä 
tammikuussa 2011 Kaarinan Ruhtinas -nimisellä työmaalla Kaarinassa. Tekijän 
työkokemus rajoittui  lähinnä purkutyömaihin,  eli  uudisrakentaminen  oli  uutta. 
Tekijä  toimi  nuorempana  työnjohtajana.  Työharjoittelun  alku  oli  lähinnä 
tutustumista uuteen työympäristöön sekä yksinkertaisten tehtävien suorittamista 
vastaavan mestarin ohjeiden mukaan. 
Työn tilaajana toimi Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, jolle urakoitsija toteutti 
kuusi rivitaloa, piharakennuksen ja viisi autokatosta. Kaikki rivitalot rakennettiin 
yhdistelemällä betonisia ja puisia rakennusosia, joissa ulkoseinät rakennettiin 
puurunkoisilla  suurelementeillä  ja  huoneistojen  väliset  väliseinät  tehtiin 
betonista suurmuotteja hyödyntäen. Piharakennus ja autokatokset rakennettiin 
kaikki puurunkoisilla suurelementeillä. Työntekijä tuli työmaalle siinä vaiheessa, 
kun kaikki seinät olivat pystyssä ja katot päällä, joten elementtien pystytys jäi 
näkemättä.
Työharjoittelun  edetessä  esitettiin  pariin  otteeseen  kysymyksiä  liittyen 
suurelementtirakentamisen hyötyihin ja haittoihin. Nuorena työnjohtajana ilman 
uudisrakentamisen kokemusta ei kysymyksiin niissä tilanteissa osattu vastata. 
Mutta työmaan edetessä ja kokemuksen karttuessa alkoi asia mietityttämään. 
Kumpi  tapa  on  parempi  ja  kustannustehokkaampi  rakentaa  puurunkoinen 
ulkoseinä, suurelementeillä vai paikalla rakentaen ”pitkästä tavarasta”?
Työmaan valmistuttua työntekijä palasi kouluun. Opinnäytetyön tekijä sai osa-
aikaisen  työsopimuksen  SRV:ltä,  saman  vastaavan  mestarin  seuraavaan 
kohteeseen,  joka  oli  samantapainen,  mutta  kooltaan  pienempi.  Kohde 
rakennettiin suurelementeillä yhdistelmätekniikkaa hyödyntäen. Opinnäytetyön 
tekijä  näki  työmaan  käytännössä  alusta  loppuun  eli  myös  ulkoseinien 
pystytyksen.
Opiskelun  ohessa  opinnäytetyön  tekijälle  heräsi  ajatus  opinnäytetyön 
tekemisestä puurunkoisten ulkoseinien rakentamistapaa koskien.

Opinnäytetyössä tutkitaan kahden eri  tuotantotavan kustannuksia keskenään. 
Työssä  laaditaan  Kaarinan  Ratsun  paikalla  rakennettavasta  rivitalosta 
kustannusarvio  ja  verrataan  sitä  Kaarinan  Ruhtinaan  suurelementtien 
tarjoushintaan,  jossa  on  elementtien  asennustyö  mukana.  Vertailussa 
sovelletaan seinäneliön hintaa ja  ainoastaan rakentamisen aikana syntyneitä 
kuluja.
Opinnäytetyössä käytetään Kaarinan Ruhtinaan talopakettitoimituksen hintaa. 
Paikalla rakentamisen lähtötietoina käytetään Kaarinan Ratsun työpiirustuksia 
joista lasketaan rivitalon ulkoseinärungon kustannusarvio.  Kaarinan Ratsu on 
myös SRV Rakennus Oy:n työmaa, mutta opinnäytetyön tekijä ei työskentele 
siellä. Opinnäytetyön tekijä sai vastaavalta mestarilta luvan käyttää molempien 
työmaiden kuvia sekä lähtötietoja. 
Rivitalot  ovat  suunnilleen  samankokoisia  neljänhuoneiston,  yksikerroksisia 
taloja,  joten rakennussuunnitelmat  ovat  molemmissa tuotantotavoissa samat. 
Työ  rajoittuu  sisäpuolen  lisäkoolauksen  pinnasta  ulkoseinän  panelointiin. 
Suurelementeissä ovat ikkunat paikoillaan, joten ne huomioidaan myös paikalla 
rakentamisen  kustannuksissa.  Myös  kattotuolit  asennuksineen  kuuluvat 
suurelementtitoimitukseen, joten myös ne huomioidaan paikalla rakentamisen 
kustannuksissa.
Insinöörin  täytyy  osata  hallita  työmaan  kustannuksia  sekä  etsiä  paras 
vaihtoehto  itselleen  sekä  edustamalleen  yritykselle.  Tiedoista  on  hyötyä  niin 
työnjohdon  kuin  kustannuslaskijan  työssä.  Myös  oman  talon  rakentamiseen 
tiedoista on suurta apua.

PUU RAKENNUSMATERIAALINA
Jos  haluaa  valita  ekologisen  rakennusmateriaalin,  puu  on  täysin  omaa 
luokkaansa.  Puu  on  täysin  uusiutuva  luonnonvara,  joka  kasvaessaan  sitoo 
itseensä maan ilmakehästä hiilidioksidia. Hiilidioksidia käyttäessään puu tuottaa 
maapallon elämälle tärkeää happea. (Honka 2013.)
Koska puu on matalaenergiatuote, sen valmistukseen tarvitaan vain murto-osa 
siitä  energiasta,  kuin  sen  tavallisesti  korvaavien  materiaalien  valmistukseen. 
Vähäinen  energiatarve  merkitsee  säästöä  paitsi  tuotteiden  valmistuksessa 
myös  esimerkiksi  rakentamisessa.  Energian  säästö  puolestaan  voidaan 
muuttaa rahaksi. (Rakentaja 2013.)
Puu on ekologisuuden kannalta paras rakennusmateriaali rungolle, sillä se on 
täysin  uusiutuva ja  lähes täysin  kierrätettävä materiaali.  Rakennustyömaiden 
ylimääräinen  puutavara  voidaan  hyötykäyttää  työmaalla  ja  jatkojalostaa 
johonkin toiseen muotoon. 
Puuta  meillä  Suomessa  riittää,  joten  sitä  on  helppo  saada,  ja 
logistiikkakustannukset ovat pienet.  Puu on todella kustannustehokasratkaisu, 
varsinkin pien- ja rivitaloihin. Puun muita hyviä puolia ovat lujuusominaisuudet, 
lämmöneristävyys sekä helppo työstettävyys. Puun miinuspuolia ovat alhainen 
syttymislämpötila ja mekaanisen kulutuksen herkkyys.
Puun lujuusominaisuudet
Puun  lujuusteknisiä  ominaisuuksia  hyödynnetään  myös  suuremmissa 
runkorakenteissa,  kuten  luhtitaloissa.  Puuta  käytetään  myös  hallirakenteissa 
mm. palkkien ja kattotuolien muodoissa.
Suurissa  jänneväleissä,  15–100  metriä,  puun  keveys  ja  lujuusominaisuudet 
tulevat esiin.  Puu on kevyt  ja luja rakennusmateriaali.  Puu kestää sääolojen 
vaihteluja.  Kosteana  puu  elää  ja  menettää  lujuusominaisuutta,  joten 
rakennusaikana  on  huolehdittava  siitä  että  puutavara  on  kuivaa  ja  eikä  se 
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pääse liioin kastumaan, eli puutavaran oikea varastointi ja riittävän tuuletuksen 
huomioiminen on todella tärkeää. 
Sahatavara  lujuus  lajitellaan  visuaalisesti  tai  koneellisesti.  Visuaalisessa 
lujuuslajittelussa  työntekijä  tarkastelee  silmämääräisesti  esimerkiksi 
sahatavarakappaleen  oksien  määrää,  sijaintia  ja  laatua  sekä  halkeamia, 
kieroutta,  vääryyttä  ja  muita  vikoja.  Myös  vuosiluston  paksuus  tarkastetaan. 
”Perinteinen  koneellinen  lujuuslajittelumenetelmä  on  sahatavarakappaleen 
taivuttaminen,  jonka  perusteella  saadaan  kimmomoduuli  ja  tätä  kautta 
sahatavarakappaleen  lujuusluokka”.  Nykyisin  käytetään  myös  huomattavasti 
kehittyneempiä  koneellisia  lujuuslajittelumenetelmiä,  kuten  konenäkömittaus, 
ominaistaajuuden mittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimittaus. (Puuinfo 2013d.)
”Puutavaraliikkeissä  varastoidaan  tavallisesti  vain  lujuusluokan  C24 
sahatavaraa,  koska  se  on  yleisin  lujuusluokka  rakentamisessa.  Muita 
lujuusluokkia on mahdollista saada tilaamalla.” (Puuinfo 2013d.)
Puun palo-ominaisuudet
Puun  syttymislämpötila  on  huomattavan  alhainen  ja  myös  märän  puun 
pehmeäminen alkaa suhteellisen matalasta lämpötilasta.
Puun  lämpötilan  noustessa  100  °C:seen  alkaa  siitä  höyrystyä  kemiallisesti 
sitoutumaton  vesi.  Kuivan  puun terminen  pehmeäminen alkaa  noin  180  °C:n 
lämpötilassa ja saavuttaa maksiminsa 320 - 380 °C:ssa. Tällöin puun ligniinin, 
selluloosan  ja  hemiselluloosan  sidokset  alkavat  hajota.  Kostean  puun 
pehmeäminen alkaa aikaisemmin, jopa 100 °C:ssa. (Puuinfo  2013b.)
Puun syttymislämpötilaan vaikuttaa se, kuinka kauan puu on lämmölle alttiina. 
Yleensä puu syttyy 250 - 300 °C:ssa. Syttymisen jälkeen puu alkaa hiiltyä noin 
0,8  mm  minuutissa.  Palo  etenee  hitaasti  massiivisessa  puutavarassa,  sillä 
syntynyt  hiilikerros  suojaa  puuta  palotilanteessa  ja  hidastaa  puun  sisäosien 
lämpötilan  nousua  ja  palon  etenemistä.  Esimerkiksi  jo  15  mm:n  etäisyydellä 
hiiltymisrajasta  puun  lämpötila  on  alle  100  °C,  tätä  ominaisuutta  käytetään 
hyväksi muun muassa kantavien rakenteiden mitoituksissa. (Puuinfo 2013b.)
Kantavissa rakenteissa puu on tulipalo-oloissa kestävämpi ja turvallisempi kuin 
esimerkiksi teräs tai teräsbetoni (Teollinen puurakentaminen 1995).

”Liimapuulla  hiiltymisnopeus  on  pienempi  eli  0,7  mm/min.  Puun 
syttymisherkkyys  lisääntyy  puun  tiheyden  ja  kosteuden  vähetessä  sekä 
puukappaleen  paksuuden  pienetessä.  Myös  puumateriaalin  terävät  kulmat, 
karkea pinta, säröt ja halkeamat lisäävät palon vaikutusta.” (Puuinfo  2013b.)
Puun äänitekniset ominaisuudet
Puun  ollessa  kevyt  materiaali  sen  ääneneristävyys  on  huono. 
Ulkoseinärakennetta suunniteltaessa on otettava ääneneristys huomioon. Hyvä 
ääneneristävyys saavutetaan monikerrosrakenteella. 
Sijoittamalla  levyn  tai  paneloinnin  taakse  ilmavälin  lisäksi  huokoinen 
absorptiomateriaali,  esimerkiksi  lämmöneristekerros,  muodostuu  niin  kutsuttu 
levyresonaattori, joka värähdellessään vaimentaa tehokkaasti keveille rakenteille 
ongelmallisia matalia ääniä. Lisäksi tekemällä puisia rimoituksia tai rei´ittämällä 
puupintoja  saadaan  aikaan  rako-  tai  reikäresonaattoreita,  jotka  vaimentavat 
tehokkaasti myös keskikorkeita ääniä. (Puuinfo  2013d.)
 Puun lämpötekniset ominaisuudet
Koska  puun  lämmönjohtavuus  on  suhteellisen  vähäistä,  se  on  hyvä  valinta 
runkomateriaaliksi. Esimerkiksi hirsien käyttö seinämateriaalina on ollut yleistä, 
tosin nykyisten energiavaatimusten takia pelkkä hirsi ei riitä yksin, vaan hirren 
lisäksi vaaditaan jokin eriste lisäksi, jotta saavutetaan energiavaatimukset.
Puun  lämmönjohtavuus  on  suhteellisen  vähäinen  puuaineksen  huokoisuuden 
vuoksi.  Lämmönjohtavuus  heikkenee  puun  tiheyden  vähetessä.  Puun 
lämmönjohtavuus  on  noin  kaksinkertainen  syiden  suunnassa  verrattuna 
lämmönjohtavuuteen  syitä  vastaan  kohtisuorassa.  Esimerkiksi  männyn 
lämmönjohtavuus  syiden  suunnassa  on  0,22  W/m°C  ja  syitä  vastaan 
kohtisuorassa  0,14  W/m°C.  Puun  kosteuden  lisääntyminen  lisää 
lämmönjohtavuutta.  Puun  lämpötilan  laskiessa  sen  lujuus  yleensä  lisääntyy. 
Puun  lämpölaajeneminen  syiden  suunnassa  on  erittäin  vähäistä.  Säteen  ja 
tangentin  suunnassa  lämpöliikkeet  ovat  selvästi  suurempia.  Puun 
lämpölaajenemiskertoimien ja kosteuskutistumakertoimien suhde puun syiden eri 
suunnissa  on  samaa  suuruusluokkaa.  Toistuva  lämpötilan  vaihtelu  vähentää 
puun lujuutta.  Alle  +0°C:n  lämpötilassa  puussa voi  esiintyä  pakkashalkeamia, 
sillä soluonteloissa oleva vesi laajenee jäätyessään. (Puuinfo  2013a.)
Runkomateriaalin  työmaa-aikainen  varastointi  on  todella  tärkeää.  Työmaalla 
olisi varauduttava materiaalin varastointiin jo ennen kuin materiaali on toimitettu 
työmaalle.  Materiaalille  olisi  hyvä  mahdollisuuksien  mukaan  rakentaa 
esimerkiksi tuulettuva katos, jossa puut olisivat sateelta ja tuiskulta suojassa. 
F
Kun  puu  säilyy  kuivana,  vältytään  puun  muodonmuutoksilta.  Käyristyneet  ja 
haljenneet puut ovat aina hukkaa, jolloin rahaa kuluu turhaan.
Puun  lämmönvaraamiskyky  eli  lämpökapasiteetti  riippuu  puun  tiheydestä, 
kosteudesta,  lämpötilasta  ja  syiden  suunnasta.  Männyn  ja  kuusen 
keskimääräinen ominaislämpöarvo +0 – 100°C:ssa on 2300 J/kg°C. Kosteuden 
lisääntyminen  parantaa  puun  ominaislämpöä,  koska  veden  ominaislämpö  on 
suurempi  kuin  puulla.  Männyn  lämpökapasiteetti  on  lähes  sama  kuin  tiilellä, 
vaikka puun tiheys tiileen verrattuna on vain 1/3. Hyvän lämpökapasiteetin vuoksi 
järeä  hirsiseinä  toimii  sellaisenaan  suhteellisen  hyvänä  ulkoseinärakenteena, 
vaikka  esimerkiksi  mineraalivillan  lämmöneristyskykyyn  verrattuna  puun 




Paikalla  rakentaminen tarkoittaa sitä,  että  runko rakennetaan ”paikan päällä” 
työmaalla  erimittaisista  ja  erikokoisista  sahatavaroista  eli  ns.  ”pitkästä 
tavarasta”.  Sahatavara  tulee  työmaalle  tehdasmittaisena,  jolloin  sahatavaran 
oikeaan  mittaan  katkaisut  sekä  loveamiset  tapahtuvat  paikan  päällä  rungon 
tekijöiden  toimesta.  Puutavara  tilataan  rakennesuunnitelmien  mukaan  eli 
rakennesuunnitelija  mitoittaa puutavaran oikean koon.  Kantavien rakenteiden 
puutavara  on  lujuusluokiteltua,  ja  piirustuksista  selviää  lujuusluokka. 
Puutavaran  kunto  ja  laatu  täytyy  aina  tarkistaa  vastaanottaessa  sitä.  Myös 
puutavaran varastointi työmaalla on todella tärkeää. Puutavara tulisi varastoida 
kuivaan ja tuulettuvaan tilaan, ettei hukkaa pääsisi syntymään. 
Rakennuksen  pohjan  päälle  rakennettava  tolpparunko  ja  talonpohjan 
perustukset  muodostavat  yhdessä  kantavan  rakenteen.  Runkotöiden 
aloittamisen  edellytyksenä  on,  että  edeltävät  työt,  kuten  sokkelin  sisä-  ja 
vierustäyttö, on tehty. Myös alasidepuun alapuolinen eristäminen bitumisoirolla 
tai huopasoirolla kuuluu edeltäviin töihin.
H
Kuva . Huoneistojen välinen seinä. 
Runko  rakennetaan  aina  työohjeiden  ja  työpiirustuksien  mukaan.  Rungon 
pystyttäminen  aloitetaan  alasidepuun  asentamisella  bitumikaistaleen  päälle. 
Bitumikaistaleen  tarkoitus  on  katkaista  kosteuden  kapillaarinen  nousu 
perustuksesta  puurunkoon.  Alasidepuuna  käytetään  aina  painekyllästettyä 
puuta. Runko rakennetaan yleensä 50 mm:n paksuisesta sekä 100 mm   200 
mm levyisestä puutavarasta. Ikkuna- ja oviaukot ylitetään yleensä 50 mm:n   75 
mm:n levyisillä sahatavarapalkeilla, joiden korkeus vaihtelee 150 mm:n ja 225 
mm:n välillä. Runkotavara on lujuusluokiteltua. Liitokset tehdään naulaamalla.
Paikalla  rakentaen  voidaan  kustannuksiin  vaikuttaa  järkevällä  puutavaran 
käytöllä.  Puutavaran  hukkaan  voidaan  myös  vaikuttaa  tilaamalla  puutavara 
määrämittaisena.  Puutavaran työmaa-aikaiseen varastointiin täytyy panostaa, 
jottei puutavara pääse kastumaan ja käyristymään.
Paikalla  rakentaminen  antaa  monipuolisuutensa  vuoksi  arkkitehdille  ja  talon 
tilaajalle  rajoittamattomat  vaihtoehdot  runkoratkaisun  luomiseksi.  Vain 
mielikuvitus ja maaston muodot ovat rajana. Myös rakennuksen saumattomuus 
tekee rakennuksesta hyvin  lämpöä eristävän sekä tiiviin.  Nykyään vaaditaan 
I
rakennukselta  energiatehokkuutta,  joten  laadukkaalla  runkotyöllä  saadaan 
energiatehokas rakennus.
Kuva . Paikalla rakennettu varaston runko. 
Suurelementtirakentaminen
Suurelementillä  tarkoitetaan  erivalmiusasteista,  koko  seinän  mittaista 
esivalmistettua  rakennuksen  seinää.  Rakennus  muodostuu  monesta  eri 
elementistä.  Suurelementit  valmistetaan  tehdasolosuhteissa.  Elementit 
rakennetaan  tehtaissa  rakennepiirustusten  mukaan.  Elementtiin  voidaan 
valmiiksi asentaa esimerkiksi ikkunat, pellitykset, ulkoseinäpaneelit maalattuna, 
sähkörasiat  ja  -putket.  Suurelementtejä  voidaan  suunnitella  ja  rakentaa 
erikokoisina,  käytännössä  vain  elementtikuljetus  rajoittaa  elementtien  kokoa. 
Suurelementit voivat olla kantavia  ja ei-kantavia seiniä. Elementtirakenteinen 
rakennuksen suunnittelu ei poikkea juurikaan puurunkoisen talon suunnittelusta. 
Jokainen seinäelementti on kumminkin yksilöllinen, joten suunnitelmien määrä 
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kasvaa.  Suunnittelussa  on  otettava  huomioon  talojen  yhdenmukaisuus,  jos 
esimerkiksi  rakennetaan  rivitaloja.  Elementtisuunnitelmien  määrää  pystytään 
vaikuttamaan ”kopioimalla” taloja keskenään. Myös elementtien valmistaminen 
nopeutuu käyttäessä samanlaisia elementtejä. Kun pyritään taloudellisuuteen, 
täytyy  arkkitehtuurin  ja  rakennetekniikan  tukea  toisiaan.  Suurelementeillä 
voidaan rakentaa pientaloja, yksi- ja kaksikerroksisia rivitaloja.
Elementit  valmistetaan  asiakkaan  haluaman  valmiusasteen  mukaan.  Eri 
rakennuskohteiden  elementtien  ollessa  yksilöllisiä  niitä  ei  voi  valmistaa 
varastoon, jolloin niiden toimitusajat voivat olla pitkiä. Tämä seikka täytyy ottaa 
huomioon  jo  hankesuunnitteluvaiheessa.  Jos  elementit  viivästyvät,  koko 
työmaan aikataulu pettää, joten elementtitoimituksien kanssa täytyy olla todella 
tarkkana ja varmistaa, että ne pitävät. Suurelementtejä valmistetaan Suomessa 
ja ulkomailla, joten myös logistiikka asettaa haastetta aikataululle. Elementtien 
toimitus työmaalle yleensä sisältyy elementtikauppaan. 
Talvirakentamisen helpottuminen on elementtirakentamisen yksi suuri etu. Kun 
seinärungon  valmistaminen  tapahtuu  säältä  suojassa  tehdas-  tai 
halliolosuhteissa,  voidaan  esimerkiksi  laatua  valvoa  tarkemmin.  Myös 
työntekijöiden  työmukavuus  parantuu  huomattavasti,  kun  ei  tarvitse 
räntäsateessa  työskennellä,  mikä  taas  lisää  laatua.  Kuivassa  tehtaassa 
rakennetun  elementin  rakenteet  ovat  työmaalle  tullessaan  kuivat,  mutta 
saattavat  kastua  työmaalla  seistessään,  joten  elementtien  rakenteiden 
kostumista täytyy estää esimerkiksi pressuilla.
Suurelementtien  toinen  suuri  etu  on   rakennuksen  rungon  rakennusajan 
lyhentyminen. Talotehtaalta toimitetaan yleensä yhden rakennuksen elementit 
kerralla. Myös kattotuolien asennus voidaan sisällyttää elementtitoimitukseen. 
Sillä vältetään autonosturin edestakaisin ajaminen työmaalla. Kun vaadittavat 
esivalmistelut  on  tehty  ja  asennuksen  suorittaa  kokenut 
elementtiasennusryhmä, yhden talon seinien pystytykseen menee korkeintaan 
pari  päivää.  Kun  rakennusaikaa  saadaan  lyhennettyä,  saadaan  työmaan 
yleiskustannuksia pienemmäksi. 
Pääasiassa talotehtaissa tapahtuva elementtien rakentaminen sisältää monta 
eri  työvaihetta.  Elementit  kootaan  liukuhihnaperiaatteella  elementin  rungosta 
julkisivun  panelointiin.  Pakatut  elementit  kuljetetaan  tehtaalta  työmaalle 
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maanteitse, jossa asennusryhmä ottaa ne vastaan. Elementtien asennuksessa 
käytetään ajoneuvonosturia,  joten ennen asennuksen aloittamista on tehtävä 
nostosuunnitelma. Työturvallisuusasiat on myös käytävä läpi ennen asennusta, 
koska työ sisältää paljon riskejä, jotka on otettava huomioon. Asennusryhmään 
sisältyy  aina  yksi  työnjohtaja.  Ennen  elementtien  asennusta  on  myös  hyvä 
tarkistaa,  että  elementtien  perustukset  on  tehty  suunnitelmien  mukaan  ja 
mahtuvat  niille  asetettuihin  vaaka-  ja  pystytoleransseihin.  Kun  asennusta 
edeltävät työt on tehty huolellisesti ja kaikille on selvää, mitä tehdään, miten 
tehdään ja mikä on ennen kaikkea turvallista, niin elementtiasennus on nopeaa, 
taloudellista ja turvallista. Asennusryhmän kokemuksella on myös suuri vaikutus 
työn sujuvuuteen. Asennusaika on suoraan verrannollinen kohteen kokoon ja 
haastavuuteen.  Oikein  rakennettu  elementtitalo  saavuttaa  samat  palo-  ja 
äänitekniset  ominaisuudet  kuin  pitkästä  tavarasta  rakennettu  talo. 
Elementtitalosta saadaan myös lähes yhtä tiivis, kun noudatetaan suunnitelmia. 
Elementtien saumakohdissa täytyy olla tarkkana, jottei niistä tule rakennuksen 
heikkoa lenkkiä. (Teollinen puurakentaminen 1995.)
Yhdistelmärakentaminen
On  yleistä  yhdistellä  puisia  ja  betonisia  rakenneosia.  Rakennuksen  runko 
voidaan rakentaa esimerkiksi  teräsbetonista ja puusta. Rivitaloissa on yleistä 
rakentaa  huoneistojen  väliset  väliseinät  teräsbetonista  ja  ulkoseinät  puusta. 
Betoniset  väliseinät  voidaan  valaa  paikallaan  tai  tilata  ne  elementteinä. 
Puurunkoiset ulkoseinät rakennetaan paikalla pitkästä tavarasta tai ne tilataan 
ja asennetaan elementteinä.
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Kuva . Teräsbetoniset väliseinät valettuna.
Rakentaminen  perustuu  viranomaisten  määräämiin  säädöksiin.  Paikalliset 
rakennusviranomaiset  sekä  Suomen  rakennusmääräyskokoelma  asettaa 
säädöksiä  toimivalle  rakennukselle.  Yhdistelmärakentamisella  ääni-  ja 
palotekniset  ominaisuudet  nousevat  esiin.  Betonin  erinomainen 
ääneneristävyys  sekä  tulipalon  kesto  on  yksi  suuri  etu.  Nykypäivänä  on 
kiinnitettävä  huomio  myös  rakennuksen  energiatehokkuuteen,  jolloin  betonin 
hyvä lämmönvaraamiskyky nousee esiin ja näin ollen saadaan energiatehokas 
rakennus.  Yhdistelmärakentaminen  ei  vaikuta  rakennuksen  julkisivun 
ratkaisuun, vaan julkisivu voidaan tehdä esimerkiksi tiilestä tai puusta.
Opinnäytetyössä  esimerkkirivitaloissa  on  yhdistelty  betonisia  ja  puisia 
rakennusosia.  Toisessa  kohteessa  ulkoseinät  on  tehty  paikalla  pitkästä 
tavarasta ja toisessa ulkoseinät on tehty suurelementeistä.
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RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUKSET
Kun ryhdytään rakentamaan, syntyy kustannuksia. Kustannuksia ovat oma työ, 
materiaalit,  alihankinnat  sekä  lisäkuluja  aiheuttavat  vuokra-  ja 
kuljetuskustannukset.
Suomessa  on  käytössä  Talo  80  -rakentamisosanimikkeistö.  Talo-80  on 
standardisoitu  rakennushankkeen  tiedon  erittelytapa,  joka  helpottaa 
tiedonvaihtoa rakennushankkeen eri osapuolten välillä. Kustannukset voidaan 
eritellä seuraavalla tavalla:
1. Rakennuttajan kustannukset
2. Maa- ja pohjarakennus
3. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
4. Runko ja vesikattorakenteet
5. Täydentävät rakenteet
6. Pintarakenteet





Rakennusosien ja materiaalien kustannuksiin sisältyvät oma työ, materiaalien 
hankinnat, alihankinnat sekä töihin tarvittava kalusto.
Omilla töillä tarkoitetaan yrityksen omien työntekijöiden töitä. Töitä voivat olla 
rakennusammattimiehen työt, kuten kirvesmiehen työt tai rakennusmiehen työt, 
joita ovat siivous, materiaalien siirrot, suojaamiset sekä kaikki helpommat työt, 
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joihin  ei  ammattimiestä tarvita.  Materiaalikustannuksiin sisältyvät  kaikki  töihin 
tarvittavat  materiaalit,  kuten  valmisosat,  rakennusmateriaalit  ja  tarvikkeet. 
Alihankintoja  ovat  yleensä  sähkö-,  putki-  ja  ilmastointityöt  sekä  materiaalien 
toimitukset ja loppusiivous. Kalustoon kuuluvat kaikki  yrityksen omat työkalut 
vasarasta  kaivinkoneisiin.  Hankeosien  kustannuksiin  kuuluvat  työmaan 
ylläpitoon  tarvittavat  työmaatilat,  kuten  toimistotilat,  sosiaalitilat  sekä 
varastointitilat.  Vesi-  sekä  sähköliittymät  kuuluvat  myös  hankeosien 
kustannuksiin. 
Rakennushankkeen kustannukset eivät synny vain rakentamisen aikana, vaan 
kustannuksia  alkaa  kertymään  jo  ennen  työmaan  käynnistymistä. 
Rakennusprojekti  alkaa  hankesuunnittelusta,  jonka  jälkeen  tehdään 
rakennussuunnittelu.  Suunnitteluvaihe  määrittää  rakennuksen  laajuuden  ja 
laatutason, jolla on merkittävä osuus syntyviin kustannuksiin. Suunnitteluvaihe 
on  yleensä  ajallisesti  pisin.  Viimeinen  vaihe  ennen  rakentamista  on 
rakentamisen valmistelu, jossa päätetään hankkeen toteutusmuoto. Päätökset 
tehdään suunnitteluasiakirjojen, hintasuhdanteen sekä resurssien pohjalta.
Rakennustyömaan  käynnistyessä  alkaa  syntyä  rakentamisen  aikaisia 
kustannuksia,  jotka  eritellään  toisistaan  litteroimalla.  Litteroinnin  avulla 
pystytään  seuraamaan  yksityiskohtaisesti  syntyneitä  kustannuksia. 
Rakennustyömaan  jokaiselle  työsuoritteelle  on  varattu  tietty  budjetti  omalle 
litteralle.  Esimerkiksi  runkovaiheelle on varattu oma budjetti,  jonka ylittämistä 
yritetään välttää.
Aikasidonnaisia  kustannuksia  syntyy  työmaan  käynnistymisestä  työmaan 
loppuun.  Mitä  kauemmin  työmaa  on  käynnissä,  sitä  enemmän  kuluu  rahaa 
työmaan  ylläpitoon.  Mitä  nopeammin  rakennus  saadaan  valmiiksi,  sitä 
nopeammin se alkaa tuottaa esimerkiksi  vuokraa.  Rakennusaika on suoraan 
verrannollinen hankkeen aikasidonnaisiin kustannuksiin ja tuottoihin.
Opinnäytetyössä  tutkitaan  ainoastaan  rivitalon  rakentamisesta  syntyneitä 
kustannuksia ja vertaillaan kahden eri tuotantotavan kustannuksia keskenään. 
Elementtirakentamisen ja paikalla rakentamisen suunnitelmat ovat samat, joten 
voidaan keskittyä rajatusti ulkoseinän runkorakenteisiin.

Rakennuskohteen kustannusten synty
Rakennuksen  kustannus  muodostuu  työmaateknisten  ja  rakennukseen 
käytettävien materiaalien ja työn summasta. Panosrakenteilla voidaan erotella 
työn ja materiaalien sekä työhön käytettävien kaluston kustannukset. Suoritteet 
hinnoitellaan usein panosrakenteiden avulla, joita ovat työpanos, tarvikepanos, 
aliurakkapanos ja kalustopanos. Suoritteen lopullinen kustannus sisältää kaikki 
työ-  ja  hankintakustannukset,  joiden  suuruuteen  suoritemäärien  muutokset 
vaikuttavat. Esimerkiksi runkotyön kustannus voidaan laskea suoraan suoritteen 
panosrakenteen  avulla.  Runkotyön  kokonaiskustannus  saadaan  kertomalla 
suoritemäärä  suoritteen  yksikköhinnalla.  Työ-  ja  materiaalikustannukset 
erotellaan toisistaan. Hinnat ovat aina arvolisäverottomia hintoja.
Työpanos  sisältää  kaikki  ne  kustannukset,  jotka  syntyvät  rakennusliikkeen 
työntekijöille maksettavasta palkasta ja sosiaalimaksuista. Työntekijä voi saada 
tunti-  tai  urakkapalkkaa.  Syntyneet  kustannukset  sisältävät  kaikki 
palkanlaskennasta  työmaalle  työntekijöiden  palkat.  Toimihenkilöiden  palkat 
kuuluvat  eri  panoslajin  alle.  Tarvikepanos  sisältää  kaikki  ne  materiaalit  ja 
tarvikkeet, joita tarvitaan hankkeen rakentamiseen, hinnat sisältävät rahtimaksut 
työmaalle.  Aliurakkapanokseen  sisältyy  aliurakkana  tehty  työ  tarvikkeineen. 
Kalustopanos sisältää koneiden ja laitteiden kustannukset kuljettajineen..
Työmaatekniset kustannukset sisältävät veden, sähkön sekä eri tilojen vuokran. 
Työmaatekniset kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä kauemmin työmaa on 
käynnissä.  Jos  elementtirakentamisella  pystytään  säästämään  aikaa, 
työmaatekniset kustannukset pienenevät. Myös hankkeen suuruus ja laajuus, 
tuotantotavat ja vuodenajat vaikuttavat työmaateknisiin kustannuksiin.
Opinnäytetyössä  tutkitaan  ulkoseinien  runkorakenteen  tekemiseen  käytetyn 
työn  ja  materiaalien  kustannuksia.  Työsuoritteiden  määrä  kerrottuna 
työsuoritteen  yksikköhinnalla  ja  vastaavasti  materiaalien  määrä  kerrottuna 
yksikköhinnalla  saadaan  rakennuksen  lopullinen  hinta. 
Suurelementtirakentamisen  kohdalla  on  käytetty  elementtien  kokonaishintaa, 





Kaarinan  Ruhtinas  sisältää  kuusi  rivitaloa,  asuntoja  28  kappaletta, 
piharakennuksen  sekä  viisi  autokatosta  (katso  kuva  5).  Kohde  valmistui 
elokuussa  2011.   Kohteessa  yhdisteltiin  betonisia  ja  puisia  rakennusosia, 
huoneistojen  väliset  seinät  ovat  teräsbetonia  ja  puurunkoiset  ulkoseinät 
suurelementtejä.  Opinnäytetyön  tekijä  aloitti  työnjohtoharjoittelussa 
tammikuussa  2011  Kaarinan  Ruhtinaan  työmaalla.  Kaarinan  ruhtinas  on 
työmaan nimi, taloyhtiön nimi on Kuninkaanlaakso.
Kuva . Kaarinan Ruhtinas 8.4.2013 (Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy 2013).
Kaarinan Ratsu
Kaarinan Ratsu sijaitsee Kaarinan Ruhtinaan viereisellä tontilla (katso kuva 6). 
Kohde sisältää viisi rivitaloa, asuntoja 22 kappaletta, piharakennuksen ja kolme 
autokatosta.  Kohde  valmistuu  joulukuussa  2013.  Kohteessa  yhdistellään 
betonisia ja puisia rakennusosia, huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia 
ja puurunkoiset ulkoseinät rakennetaan paikalla pitkästä tavarasta.
G
Kuva . Kaarinan Ratsu 8.4.2013 (Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy 2013).
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KUSTANNUSVERTAILU
Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  vertailla  ulkoseinien  kahta  eri  tuotantotapaa 
keskenään, elementtirakentamista ja ”pitkästä tavarasta” rakentamista. 
Kaarinan Ruhtinas
Rakennuskohde  Kaarinan  Ruhtinas  rakennettiin 
yhdistelmärakentamistekniikalla,  jossa huoneistojen väliset kantavat väliseinät 
ovat  200  mm:n  teräsbetonia  ja  ulkoseinät  puurunkoisia  suurelementtejä. 
Kantavat väliseinät sekä ulkoseinät muodostavat rakennuksen rungon. Julkisivu 
on pääosin tiiltä,  puupanelointia on käytetty asuntojen ulko-ovien kohdalla ja 
varastoissa.  Tutkittavan  talo  C:n  ulkoseinä  ala  on  217  m²,  josta  on  aukot 
vähennetty pois.
Kuva . Ulkoseinärakenteet. 
Kaarinan Ratsu
Rakennuskohteessa  käytetään  yhdistelmärakentamistekniikkaa,  huoneistojen 
väliset  kantavat  väliseinät  ovat  200  mm:n  teräsbetonia  ja  ulkoseinät  on 
rakennettu  pitkästä  tavarasta.  Kantavat  väliseinät  ja  ulkoseinät  muodostavat 
rakennuksen  rungon.  Julkisivu  on  samanlainen  kuin  Kaarinan  ruhtinaassa. 
Tutkittavan talo A:n ulkoseinä ala on 280 m² + 60 m², eli yhteensä 340 m².
 	 
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Kuva . Ulkoseinärakenteet (Kaarinan Ratsu).
Kuva . Kaarinan Ratsun Talo A:n päätyseinä.
J
Vertailu
Vertailussa  vertailtiin  kahta  tuotantotapaa  laskelmien  avulla. 
Kustannusvertailussa on käytetty määrälaskelmia, TES-urakkamenekkejä sekä 
elementtitoimituksen kokonaishintaa.
Tutkimus  aloitettiin  tekemällä  Kaarinan  Ratsun  talo  C:n  seinärakenteista 
määrälaskelmat.  Määrälaskelmat  tehtiin  arkkitehtikuvien  pohjalta.  Materiaali-
menekeissä aukot on vähennetty pois ja siihen on lisätty hukkaprosentti. Työn 
menekeissä vain yli 3 m²:n aukot on vähennetty.
Elementtien hintatietona on käytetty Talo C:n elementtitoimituksen hintaa (alv 0 
%),  joka  sisältää  Talo  C:n  seinäelementit  ikkunoineen,  kattotuolit,  varastojen 




Elementtitoimituksen hintana (alv  0  %) on käytetty hintaa,  jonka työn tilaaja 
maksaa aliurakoitsijalle. Hinta sisältää Talo C:n seinäelementit, myös varasto-
jen,  elementtien asennukset,  kattotuolit  asennuksineen,  sekä toimitukset  työ-
maalle. Parvekeovet sekä niiden asennus on lisätty elementtitoimituksen hin-
taan. Hinnat on eritelty liitteessä. Elementtirakentamisen kokonaishinnaksi tuli 
31 332 € eli 126,6 €/m². Työmenekiksi tuli 44,2 työntekijätuntia.
Paikalla rakentaminen
Kaarinan Ratsun paikalla rakentamisen kokonaiskustannukseksi tuli 22 400 € 
(alv 0 %), eli 73,7 €/m². Kustannukseen sisältyvät puurunkotyöt, tuulensuojale-
vytyksen,  kattotuoliasennuksen,  villoitukset,  höyrynsulunasennuksen, 
sisäpuolen koolauksen sekä julkisivupaneloinnit. Ikkuna- ja parvekeoviasennus 
tuli  aliurakkana,  joka  on  huomioitu  hinnassa.  Työmenekiksi  tuli  276 
työntekijätuntia. Kokonaiskustannukset on eritelty liitteessä.
Vertailu
Taulukosta  1  voidaan  nähdä  paikalla  rakentamisen  olevan  huomattavasti 
halvempaa suurelementtitekniikkaa  nähden,  mutta  täytyy  huomioida  se,  että 
tässä  tarkastellaan  hintoja,  joihin  sisältyvät  vain  työ  ja  materiaalit. 
Työmaatekniset  kustannukset  on  jätetty  huomioimatta.  Rakentamisajan 
lyhentyminen  vaikuttaa  todella  merkittävästi  suurelementtirakentamisen 
kannattavuuteen, koska se on niin paljon nopeampaa, laskelmien mukaan noin 
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Laatu
Rakentamisen  laatu  on  asia,  joka  täytyy  ottaa  huomioon  koko 
rakentamishankkeen  ajan.  Elementtitekniikan  hyötynä  ovat  kuivat 
työskentelyolosuhteet  tehdastiloissa.  Rakenteet  säilyvät  kuivina  myös 
työmaalla,  jos  seinäelementit  suojataan  hyvin.  Elementtitekniikalla  myös 
vesikaton  asennus  voidaan  aloittaa  nopeasti,  kun  yhdistellään  betonisia  ja 
puisia  rakennusosia.   Ensin alapohjan tekeminen,  sitten betoniset  väliseinät, 
jonka jälkeen ulkoseinäelementtien asennukset, lopuksi vesikattoasennus. Tällä 
rakentamistavalla  varmistetaan  ulkoseinärakenteiden  pysyvän  mahdollisen 
kuivina. Paikalla rakennettaessa eristeet voivat altistua enemmän kosteudelle.
Elementtitekniikalla  rakentaessa  suunnitelmien  muutokset  ovat  lähes 
mahdottomia, joten suunnitteluvaihe täytyy suorittaa laadukkaasti  huomioiden 
kaikki  suunnitelmat,  jotta  talo  teknisesti  toimii.  Esimerkiksi  sähköputkituksien 
paikkoja  on  mahdotonta  muuttaa  työmaalla.  Paikalla  rakennettaessa 
suunnitelmia pystytään muuttamaan lähes missä tilanteessa tahansa.

Kuva . Mitoitusvirhe elementtirakentamisessa. 
 Työturvallisuus
Työturvallisuus on asia, jota ei voi missään tilanteessa väheksyä. Päivittäin joku 
rakennustyöläinen  loukkaa  itsensä.  Loukkaantumiset  tapahtuvat  yllättäen, 
tilanteissa, joissa ”ei voi” tapahtua mitään. Kun työsuoritukset on siirretty pois 
työmailta  tehdasolosuhteisiin,  loukkaantumisten  määrä  runkotöissä  laskee. 
Elementtitehtaiden olosuhteet  ovat  huomattavasti  turvallisemmat  kuin  runkoa 
paikalla  rakentaessa  työmaalla  räntäsateessa,  jäätyneiden  telineiden  päällä. 
Vaikka elementtien kokoaminen on turvallista, niiden asentaminen työmaalla voi 
olla  vaarallista,  jos  sitä  ei  tee  oikein.  Myös  elementtien  lastaaminen  ja 
purkaminen  niitä  kuljettavista  ajoneuvoista  on  syytä  tehdä  oikein.  Ennen 
elementtien  asennusta  on  tehtävä  nostosuunnitelma ja  nimettävä  asennusta 
valvova  työnjohtaja,  joka  vastaa  viime  kädessä  työturvallisuuden 
noudattamisesta.  Paikalla  rakennettaessa  sääolosuhteet  ovat  merkittävässä 




Tutkimus  osoitti  paikalla  rakentamisen  olevan  huomattavasti  edullisempaa. 
Kokonaisuuden  kannalta  elementtitekniikka  on  huomattavasti  nopeampi  tapa 
rakentaa.  Täytyy  arvioida,  kuinka paljon  rakennusajan lyhentyminen säästää 
rahaa.  Runkotyön  ollessa  hankkeen  kriittisellä  polulla,  rakentamisajan 
lyhentyminen alentaa aikasidonnaisia kustannuksia sekä aientaa rakennuksesta 
saatavia tuloja, esimerkiksi vuokratuloja.
Aikataulua  mietittäessä  elementtirakentaminen  on  helppo  sijoittaa  mihin 
vuodenaikaan  tahansa,  koska  suurin  työ  tehdään  säältä  suojassa 
tehdasolosuhteissa.  Paikalla  rakentaessa  runkotyö  kannattaa  sijoittaa 
rakentamisaikataulun salliessa kuivaan vuodenaikaan, esimerkiksi keskitalveen 
tai  kesään,  jotta  kosteutta  ei  olisi  niin  paljon.  Säähän  ei  ihmiset  pysty 
vaikuttamaan, joten runko on tehtävä, oli sää mikä tahansa.
Kun  suunnitellaan  tuotantotapaa  rakennushankkeelle,  täytyy  huomioida 
rakennussuhdanne.  Paikalla  rakentaminen  sitoo  enemmän  rakennusliikkeen 
omia työntekijöitä, joten jos rakennusliikkeellä on vähän töitä, kannattaa valita 
tuotantotavaksi  paikalla  rakentaminen,  koska  se  pitää  omia  työntekijöitä 
työelämässä. Työmaan kate jää pienemmäksi, mutta täytyy huomioida se, että 
jos työntekijä on töissä eikä lomautettuna, niin työntekijä kehittyy työtä tehdessä 
ja  se  lisää  työtehokkuutta  tulevaisuuden  rakennuskohteissa.  Työilmapiiri  on 
myös parempi, kun työntekijät huomaavat rakennusliikkeen työllistävän heitä, 
vaikka voittoa ei työmaasta tulisi niin paljon kuin elementtitekniikalla.
Elementtitekniikka  käytettäessä  täytyy  myös  huomioida  se,  että 
elementtitoimitukset  voivat  viivästyä,  mikä  taas  aiheuttaa  ongelmia  työmaan 
aikatauluun, koska ulkoseinien pystytys on hankkeen kriittisellä polulla. Paikalla 
rakentaessa  tutulla  runkoporukalla  aikataulu  on  paljon  varmempi,  eli  omilla 
valinnoilla pystytään vaikuttamaan aikatauluun. 
Elementtitekniikan  edut  tulevat  esiin  rivitalotyömailla,  joissa  samanlaisia 
elementtejä  pystytään  käyttämään  eri  rakennuksissa.  Rakennukset  toistavat 
muodollisesti  toisiaan  ja  elementtisuunnitelmia  on  vähemmän.  Tällöin  niiden 
tuotanto tehtaissa nopeutuu ja aikataulussa pysyminen on kiinni logistiikasta. 

Molemmissa  tuotantotavoissa  työtekijöiden  ammattitaito  korostuu,  mutta 
enemmän se korostuu paikalla rakentaessa. Paikalla rakentaessa runko voi olla 
huomattavasti  nopeammin  valmis  kuin  esimerkiksi  on  kustannuslaskelmissa 
laskettu, joten se täytyy ottaa huomioon esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tarjoaa 
runkoryhmälle urakkaa rungoista.
Kiireisinä aikoina elementtitekniikka luo aikatauluun lisää varaa, koska se on 
niin nopea tuotantotapa. Se luo yritykselle kilpailuedun, jos elementtitarjous on 
hyvä.  Tämän  edellytyksenä  on  rakennusliikkeen  harjaantunut 
elementtirakentaminen ja tutut elementtitoimittajat.
F
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